

PENALIDADES 2021

Contratista	Nombre de la Contratación	Procedimiento de Selección	Contrato	Orden de Servicio	N° de Exp. SIAF	Motivo de la penalidad	Penalidad Aplicadas
<p>CONSORCIO SV INGENIEROS</p> <p>Facturado a nombre de: POMA PUMACANCHARI JUAN IRWIN</p>	<p>Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Formación Profesional en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho"</p>	<p>Adjudicación Simplificada N° 008-2019-UNSCH-1</p>	<p>Contrato N° 148-2019-OAB-OGA-UNSCH</p> <p>Monto del contrato: 317,000.00</p> <p>Monto del segundo Informe: S/ 95,100.00</p>	161	472	<p>Retraso injustificado por 180 días calendarios en la presentación del segundo informe del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Formación Profesional en Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho"</p>	<p>S/. 9,510.00 (Penalidad por mora máximo aplicable por entregas parciales)</p>
<p>YANGALI VARGAS JORGE LUIS</p>	<p>Servicio de consultoría para la reconfiguración del sistema de gestión editorial (OJS), la edición electrónica de las revistas de las revistas y la gestión de identificador digital(DOI) para el portal de revistas científicas de la UNSCH</p>	<p>Adjudicación sin procedimiento de selección</p>	<p>Contrato N° 084-2020-OAB-OGA-UNSCH</p> <p>Monto del Contrato: 17,000.00</p>	358	1081	<p>Retraso injustificado por 18 días calendarios en la presentación del entregable del Servicio de consultoría para la reconfiguración del sistema de gestión editorial (OJS), la edición electrónica de las revistas de las revistas y la gestión de identificador digital(DOI) para el portal de revistas científicas de la UNSCH</p>	<p>S/. 1,700.00</p>